

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЖИ НСО

А.И. Полищук

03.09.2019

План подготовки и проведения публичного мероприятия

«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Новосибирской области за I полугодие 2019 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственный исполнитель
1	Дата и место проведения мероприятия, ресурсный центр общественных организаций, г. Новосибирск, ул. Королева, 32	19.09.2019 15-00	Коновалов Л.Г., во взаимодействии с администрацией Дзержинского района
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия	05.09.2019	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., Пресс-служба
3	Реализация технической возможности для регистрации участия в мероприятии, подачи заявки на выступление, сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	05.09.2019	Коновалов Л.Г., Кот М.Н.
4	Формирование регламента проведения мероприятия	05.09.2019	Коновалов Л.Г., Кот М.Н.
5	Определение круга участников мероприятия, подготовка и направление персональных приглашений по участию в мероприятии	05.09.2019	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., во взаимодействии с администрацией Дзержинского района
6	Подготовка докладов для выступления о правоприменении по основным направлениям контрольно-надзорной деятельности	10.09.2019	Коновалов Л.Г., Блудшая Д.И., Загорская Н.А.
7	Подготовка пресс-релиза, размещение на сайте ГЖИ НСО	05.09.2019	Пресс-служба
8	Организация видеосъемки мероприятия	05.09.2019	Коновалов Л.Г., Пресс-служба
9	Организация размещения на официальном сайте: видеозаписи, краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	23.09.2019	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., Пресс-служба