

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГЖИ НСО
А.И. Полищук

План подготовки и проведения публичного мероприятия
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 9 месяцев 2020 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Определение даты проведения публичного мероприятия	До 31.08.2020	Юнусов В.В., Коновалов Л.Г., Полежаев В.В., Кот М.Н.
2	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	08.09.2020	Кот М.Н., Пресс-служба
3	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз).	08.09.2020	Кот М.Н., Пресс-служба
4	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов.	08.09.2020	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., пресс-служба
5	Подготовка Доклада государственной жилищной инспекции Новосибирской области о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности за 9 месяцев 2020 года и Доклада государственной жилищной инспекции Новосибирской области с руководством по соблюдению обязательных требований за 9 месяцев 2020 года (далее – Доклады).	09.09.2020	Юнусов В.В., Коновалов Л.Г., Полежаев В.В., Гайнц Н.А., Кот М.Н.
6	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений.	09.09.2020	Кот М.Н., пресс-служба
7	Доработка Докладов с учетом поступивших замечаний и предложений.	23.09.2020	Полежаев В.В., Гайнц Н.А., Кот М.Н.

8	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия	24.09.2020	Загорская Н.А., Кот М.Н.
9	Организация размещения на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях.	В течение 3-х дней со дня окончания мероприятия	Коновалов Л.Г., Кот М.Н., Пресс-служба

Р. Ч. Коновалов

М.Н. Кот