


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЖИ НСО

А.И. Полищук



План подготовки и проведения 24.03.2022 публичного мероприятия
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 1 квартал 2022 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	18.03.2022	Харлашкина М.Ю.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз).	18.03.2022	Харлашкина М.Ю.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	18.03.2022	Харлашкина М.Ю.
4	Подготовка Доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 1 квартал 2022 год (далее – Доклады).	18.03.2022	Чернышова Н.И., Фидевич Ю.Е. Кондауров Д.В.
5	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	23.03.2022	Харлашкина М.Ю.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	24.03.2022	Кондауров Д.В.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка комментариев	до 28.03.2022	Чернышова Н.И. Фидевич Ю.Е. Кондауров Д.В.
8	Размещение на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	30.03.2022	Кондауров Д.В. Харлашкина М.Ю.