


УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГЖИ НСО
А.И. Полищук


14.04.2022

План подготовки и проведения 21.04.2022 публичного мероприятия
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и
лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 1 квартал 2022 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	14.04.2022	Харлашкина М.Ю.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз)	14.04.2022	Харлашкина М.Ю.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	14.04.2022	Харлашкина М.Ю.
4	Подготовка Доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 1 квартал 2022 год (далее – Доклады)	19.04.2022	Чернышова Н.И., Фидевич Ю.Е. Чернецкая А.С.
5	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	20.04.2022	Харлашкина М.Ю.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	21.04.2022	Чернецкая А.С.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка комментариев	до 25.04.2022	Чернышова Н.И. Фидевич Ю.Е. Чернецкая А.С.
8	Размещение на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	27.04.2022	Чернецкая А.С. Харлашкина М.Ю.