


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЖИ НСО

А.И. Полищук



План подготовки и проведения 21.07.2022 публичного мероприятия
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 1 полугодие 2022 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	06.07.2022	Харлашкина М.Ю.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз).	06.07.2022	Харлашкина М.Ю.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	06.07.2022	Харлашкина М.Ю.
4	Подготовка Доклада о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 6 месяцев 2022 года (далее – Доклады).	12.07.2022	Чернышова Н.И., Огнивенко А.В.; Фидевич Ю.Е., Кондауров Д.В.
5	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	13.07.2022	Харлашкина М.Ю.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	21.07.2022	Кондауров Д.В.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка комментариев	до 25.07.2022	Чернышова Н.И., Кондауров Д.В.
8	Размещение на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	26.07.2022	Харлашкина М.Ю., Кондауров Д.В.