


УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЖИ НСО

А.И. Полищук



План подготовки и проведения 20.07.2023 публичного мероприятия
«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля на территории Новосибирской области за 1 полугодие 2023 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	10.07.2023	Кириченко А.И.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз)	10.07.2023	Кириченко А.И.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	10.07.2023	Кириченко А.И.
4	Подготовка Доклада о правоприменительной практике контрольной (надзорной) деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 1 полугодие 2023 года (далее – Доклады)	18.07.2023	Чернышова Н.И. Огневенко А.В. Слущкая Т.М.
5	Размещение Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	19.07.2023	Кириченко А.И.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	20.07.2023	Кондауров Д.В.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений, подготовка комментариев	до 24.07.2023	Кириченко А.И.
8	Размещение на официальном сайте: краткого описания мероприятия, результатов обобщения информации, полученной по итогам мероприятия от подконтрольных субъектов через определенные каналы «обратной» связи, информации о принятых по итогам мероприятия решениях	26.07.2023	Кириченко А.И.