

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ГЖИ НСО

А.И. Полищук

« 13 » 12 2024

План подготовки и проведения публичного мероприятия

«Результаты правоприменительной практики осуществления регионального государственного жилищного надзора и лицензионного контроля, государственного контроля (надзора) за соблюдением специализированными некоммерческими организациями, которые осуществляют деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, требований, установленных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его формы собственности на территории Новосибирской области за 12 месяцев 2024 года»

№ п/п	Наименование этапа	Сроки реализации	Ответственные исполнители
1	Создание на официальном сайте отдельной страницы публичного мероприятия с размещением необходимой информации	10.01.2025	Харлашкина М.Ю.
2	Подготовка и размещение на официальном сайте информационного сообщения о проведении публичного мероприятия (пресс-релиз).	10.01.2025	Харлашкина М.Ю.
3	Реализация технической возможности для сбора поступающих от заинтересованных лиц вопросов	10.01.2025	Харлашкина М.Ю.
4	Подготовка проектов Докладов о правоприменительной практике контрольно-надзорной деятельности и Доклада с руководством по соблюдению обязательных требований за 12 месяцев 2024 года (далее – Доклады).	24.01.2025	Чернышова Н.И. Гайнц Н.А. Кондауров Д.В. Шеховцов А.А.
5	Размещение проектов Докладов на официальном сайте в целях общественного обсуждения с указанием сроков и способов подачи вопросов и предложений	30.01.2025	Харлашкина М.Ю.
6	Рассылка Докладов участникам информационного взаимодействия посредством ГИС ЖКХ	30.01.2025	Огнивенко А.В.
7	Сбор и обобщение поступивших замечаний и предложений	до 12.02.2025	Харлашкина М.Ю.
8	Рассмотрение поступивших замечаний и предложений, корректировка проектов Докладов. Размещение на официальном сайте краткого описания мероприятия, результатов	до 14.02.2025	Кондауров Д.В. Харлашкина М.Ю.